


1. 工事概要

工事名	岸辺駅北公共通路等整備工事
工期	平成28年 3月 29日 ~ 平成30年 9月 28日
工事場所	吹田市岸部新町地内
発注者	吹田市 健康医療部 北大阪健康医療都市推進室
施工業者	飛島・関根・エフワイ土木特定建設工事共同企業体
工事概要	<p>【鋼橋上部工】</p> <p>鋼橋架設工 約250 t (バント併用トラッククレーン架設)</p> <p>橋面工 約1000m² (透水・保水性セラミックタイル)</p> <p>橋梁付属物工 1式 (ガラス製高欄他)</p> <p>【景観工】</p> <p>橋上シェルター 1式 (アルミルーバーによる意匠)</p> <p>太陽光発電システム 1式、ミストシステム1式</p> <p>【鋼橋下部工】</p> <p>作業土工 1式、仮設土留工1式</p> <p>場所打杭工 1式 (φ1000、1500 L=5.0~15.5m)</p> <p>【撤去復旧工】</p> <p>交通広場内施設撤去復旧他 1式</p> <p>【鋼橋工場製作】</p> <p>鋼橋工場製作 1式</p>

2. 月間工程表

工種	平成29年6月																														備考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
1.準備工																															
2.仮設工																															
3.撤去復旧工																															
4.調査掘削工																															
5.鋼橋下部工																															
6.鋼橋上部工																															
7.景観工																															
記事																															

3. 工事進捗図面



4. 工事現況写真

