

平成29年6月度 工事月報

1. 工事概要

工事名称 :	(仮称)吹田市新市民病院移転建替工事
発注者 :	地方独立行政法人 市立吹田市民病院
施工場所 :	大阪府吹田市岸部新町11番、13番、14番
用途 :	病院
敷地面積 :	17,813.69㎡
建築面積 :	9,435.87㎡
延床面積 :	45,968.64㎡
構造 :	RC造(一部S造)、基礎免震
規模 :	地上8階(建基法 9階) 塔屋1階
建物高さ :	41.48m
基本設計 :	株式会社 日建設 大阪オフィス
工事監理 :	株式会社 日建設 大阪オフィス
実施設計 :	大成建設 株式会社 一級建築士事務所
施工 :	大成・堀田特定建設工事共同企業体
工期 :	平成28年(2016年)10月1日 ～ 平成30年(2018年)7月31日

2. 月間工程表

		平成29年																																																							
		5月			6月																					7月																															
		29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																					
病院棟 地上躯体工事	2階																																																								
	ISS階																																																								
	1階																																																								
外構工事																																																									

3. 工事現場 状況写真



平成29年5月26日 撮影